

แผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๕)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง  
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผศ.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ที่ ๕ (ขอยกิตติตะวันออกเฉียงเหนือ)	๖๗	สอบราคา	มี.ค.๒๕๖๐	มี.ค.๒๕๖๐	เม.ย. ๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๔ (ขอยแม่หม้าย)	๖๘	สอบราคา	มี.ค.๒๕๖๐	มี.ค.๒๕๖๐	เม.ย. ๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังแก หมู่ที่ ๓ (ขอยทางเจ้าโรงสูบน้ำดิบ)	๖๙	สอบราคา	มี.ค.๒๕๖๐	มี.ค.๒๕๖๐	เม.ย. ๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมิง หมู่ที่ ๓ (ขอยบ้านนายสมหวัง คุชิตา)	๗๐	สอบราคา	มี.ค.๒๕๖๐	มี.ค.๒๕๖๐	เม.ย. ๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพรม หมู่ที่ ๗ (ขอยทิศใต้หมู่บ้าน)	๗๒	สอบราคา	เม.ย.๒๕๖๐	เม.ย.๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	ก..ค.๒๕๖๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายถนนบ้านตาก้า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านตาก้าไปบ้านจังกา)	๗๓	สอบราคา	เม.ย.๒๕๖๐	เม.ย.๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มี.ย.๒๕๖๐	ก..ค.๒๕๖๐	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผศ.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำพร้อมวาง ท่อลอดถนน บ้านสังแก หมู่ที่ ๓ (สี่แยก สามหมู่บ้าน)	๗๕	สอบราคา	เม.ย.๒๕๖๐	เม.ย.๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มิ.ย.๒๕๖๐	ก.ค.๒๕๖๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านตา ก่า หมู่ที่ ๖ (ถนนตัดบ้านสังแก ตาก่าไป บ้านโสนน้อย)	๗๗	สอบราคา	เม.ย.๒๕๖๐	เม.ย.๒๕๖๐	พ.ค. ๒๕๖๐	มิ.ย.๒๕๖๐	ก.ค.๒๕๖๐	